TIDPLAN FÖR ETT BIBLIOTEK 2013 (rev. 16/1 2012)

Övergripande projektmål: gemensamt biblioteksystem, server, katalog, lånekort, portal, kommunikation

Senaste ändringarna av projektmål i rött.

DELPROJEKT OCH AKTIVITET	STATUS projektmål	OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER					JANUARI 2012				FEBRUARI				MARS				APRIL				MAJ				JUNI				JULI				AUGUSTI				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER			
Projektledning		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Möten stygrupp-projektled							11/11									12/1/2				10/2/																																														
Rapp. till styrgrupp							11/11					15/12								10/2/																																														
Rapp. fr delprojekt						4/11/2					9/12/2								3/2/20																																															
Delprojekt System/Portal																																																																
Förfrågan UT S = system 14/11, P = portal 20/12	KLART							S					P																																																				
Annonsering av system t o m 17/1, portal t o m 30/1								S	S	S	S	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	P	P																																														
Prövning, utvärdering																	S	S	P	P																																												
Tilldelningsbeslut + 10 dgr avtalsspärr	Klart ? beror på beslut i kommunerna																		S	S	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P																																										
Implementering och utbildning system																												S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Testperiod system 4 v. mellan 30/9-30/11																																																																			
Leverans av system 1/12																																																																		
Slutbesiktning system inom 6 mån efter leverans																																																																	
Garantitid = 1 år efter godkänd slutbesiktning																																																																	
Plan för implementering system 2012	Antagen av styrgr & redovisad på chefsmötet 23/11							S																																																								
Samverkansavtal + organisation 2013 för system, klart 23/2	Förslag presenterat 23/11																					S																																									
Delprojekt Bibblo.se																																																															
Förslag på nya funktioner till upphandlingsgruppen., klart 10/10 2011	KLART																																																														
Förslag på innehåll, form/layout klart 23/11 2011	KLART, form/layout påbörjat																																																												
Lämna synpunkter på finansieringsförslaget för våren 2012, klart 23/11 2011	KLART																																																												
Strategi sociala medier, klart 31/1 2012																																																													
Förslag på tidplan för implementering, klart 23/2 2012																																																													
Förslag på organisation 2013 samt arbete med lästips, klart november 2012																																																												
Implementering och utbildning, ny gem portal klart 30/6 2012																																																												
Delprojekt Transport																																																												
Förslag till chefsgruppen vem som tecknar 1+1-årigt avtal, klart 23/11 2011	KLART																																																											
Logistikplan för packning av medier i resp. kommun, de sammanställer packningsorg och ungefärlig tid/vecka, klart 30/11 2011	KLART																																																											
Förslag kostnadsfördelning, klart 31/1 2012	KLART																																																											
Underlag avtal, klart till 23/2 2012	Nytt datum, KLART																																																											
Avtal klart 31/8 2012, chefsgruppens ansvar	Nytt datum																																																										
Förslag till mall för utvärdering, klart 1/9 2012	Nytt datum																																																										
Förslag till organisation 2013, klart 1/9 2012																																																										
Gem målsättning samt logistikplan för transport av medier, klar 31/10 2012	Nytt datum																																																									
Delprojekt Bibliografisk service																																																											
Avtal klart 30/6 2012, styrgrupp och Länsbiblioteket ansvarar																																																											
Strategi och organisationsförslag för arbete med skräpposter, avrapp. till projektled vecka 7 2012																																																											
Inventera katalogiserings-kompetenserna, avrapp. till projektled vecka 7																																																											
Förslag till organisationsstruktur för 2013, avrapp. till projektled vecka 7																																																											
Förslag på kostnadsfördelning mellan kommunbiblioteken, avrapp. till projektled vecka 7																																																											
Bevaka utv. nationella katalog och avrapportera regelb till projektled.																																																											
Delprojekt Medier																																																											
Slutgiltigt regelverk, avgifter klart 1/3, politiskt antaget juni 2012																																																											
Detaljerat regeldok för internt bruk + ett för externt bruk, klart 1/9 2012																																																										
Rutindok som vägledning för länets bibl.personal, ver 1 klart 1/9 2012																																																										
Org.förslag för samarbetet i driftläge, klart 1/9 2012																																																										
Förslag på upphandlare av kort, klart 1/3 2012																																																										
Gemensamt bibliotekskort för vuxna resp. barn klart för anv före 31/12 2012																																																										

Delprojekt Kommunikation																																																																		
Kommunikationsstrategi, färdig skiss till projektled 31/1 2012, presenteras chefsmötet februari 2012																																																																		
Planering av aktiviteter f o m mars 2012																																																																		
PR-arbete hösten 2012																																																																		
Kommunikationsinsatser påbörjas hösten 2012 t o m 2013																																																									?								
Sociala medier tills. m Bibblo, klart 31/1 2012																																																																		
		OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER					JANUARI 2012				FEBRUARI				MARS					APRIL				MAJ				JUNI					JULI				AUGUSTI				SEPTEMBER					OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER				
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52