



## BIBLIOTEKET

### Nyhetsbrev för Ett bibliotek 2013 – November

#### Delprojektgrupperna är igång

Samtliga arbetsgrupper för de sex delprojekten har påbörjat arbetet med projektmålen.

Grupperna träffas först och främst i webbkonferensverktyget Adobe Connect men har eller planerar även fysiska möten. Några av grupperna har uppdrag som är klara för presentation redan till chefsmötet den 23 november. Läs mer under **Händer just nu!**

#### Nyttoeffekter?

Styrgruppen träffades den 11 november för att finna metoder för att följa upp det vi vill uppnå med Ett bibliotek 2013.

I [projektplanen](#) beskrivs de positiva effekter som samarbetet ska leda till för norrbottningarna och för biblioteken. Styrgruppen har tittat på en modell som ska vara till hjälp för oss att kunna mäta och förstå vilka effekter samarbetet ger. De kunskaper vi får genom att följa upp effekterna ska därefter leda till nya åtgärder som förbättrar verksamheterna. Modellen presenteras på chefsmötet.

#### Projektmål för Ett bibliotek 2013

- gemensamt bibliotekssystem
- gemensam katalog
- gemensamt bibliotekskort
- gemensam server
- gemensam portal
- gemensam kommunikation

#### Händer just nu!

##### Upphandling system och portal

Förfrågningsunderlaget för upphandling av bibliotekssystem har nu publicerats. Anbud kan lämnas till och med 17 januari. Därefter påbörjas utvärderingen av de svar som kommit in. Gruppen arbetar nu med underlaget till portalupphandlingen, beslut om tidpunkt för publicering tas på chefsmötet.

##### Bibblo

Arbetsgruppen har lämnat förslag till chefsmötet på vad som ska flyttas över från nuvarande Bibblo till vår nya portal. De har även lämnat en första skiss på hur innehållet ska struktureras samt förslag till hur organisationen behöver se ut för att kunna bygga den nya portalen.

##### Bibliografisk service

Kontakter har tagits med Btj inför ett gemensamt avtal. Gruppen har uppmanat alla bibliotek att börja städa i katalogerna för att konverteringen ska gå smidigt och minska efterarbetet.

##### Medier

Hur många nya bibliotekskort behöver beställas? Gruppen undersöker hur vi ska köpa in vuxen- och barnkorten. Ålder för målsmans medgivande diskuteras också – 16 eller 18 år?

##### Transporter

Ett förslag på avtalskrivare har lämnats till chefsmötet. Boden är föreslagen som ansvarig kommun. Gruppen ska kontakta ett par leverantörer för att få en bild av hur medietransporterna kan samordnas.

##### Kommunikation

Gruppen har haft ett inledande möte där projektmålen gicks igenom. De träffas i Luleå 28 november för att skissa på arbetet med kommunikationsstrategin.



Ett bibliotek 2013 är ett samarbete mellan folkbiblioteken och länsbiblioteket i Norrbotten.

Har du frågor om projektet? Hör av dig till mig!

[Birgitta Markusson](#), projektledare, 070-575 69 54